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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa työn tilaajalle rakennusprojektin tuotannon-
suunnitelmat ja toteutusvaiheen kustannusten seuranta sekä kustannusten jälkilasken-
ta. Työn tilaavassa yrityksessä ei ole aiemmin ollut tapana tehdä projekteista järjes-
telmällistä tuotannonsuunnittelua. Tämä oli johtanut työmaan toteutusvaiheessa työn-
johtamisen kannalta yrityksen sisäisiin ristiriitoihin. 
Työn tarkoituksena oli tutkia, kuinka tuotannonsuunnittelu vaikuttaa työmaan ajalli-
seen edistymiseen ja tavoitebudjetissa pysymiseen sekä voidaanko tuotannonsuunnit-
telulla antaa työnjohdolle lisää taloudellista vastuuta. Tutkimusmenetelminä käytin ai-
heeseen liittyvää rakennusalan kirjallisuutta, ja työnjohdon haastatteluja sekä omien 
kokemusteni soveltamista yrityksen toimintatapaan. 
Tuloksina olivat tuotannonsuunnitelmat ja työ-, materiaali- ja alihankintojen seuranta-
taulukot eräästä omarahoitteisesta paritalokohteesta. Tulosten seurantaosuus jäi alku-
tekijöihin eikä kohteen lopullisten kustannusten jälkilaskentaa ole vielä aloitettu, kos-
ka kohde ei ole vielä valmis. 
Tulosten perusteella voitiin todeta, että työnjohdolla on vastuuta lisäämällä selvät toi-
mintakehykset ja näin paremmat edellytykset saattaa työmaata itsenäisesti eteenpäin 
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The objective of this thesis was to produce production plans, implementation phase 
cost monitoring system and the actual cost calculation system for the commissioner. 
The commissioner had not used systematic production planning before, which has 
caused some internal contradictions concerning supervision personnel during the im-
plementation.  
The purpose was to investigate the effects of production planning on the progress of 
the worksite and keeping to a target budget. Another purpose was to study whether 
production planning provides possibilities to give more financial responsibility to su-
pervision personnel. The research methods included survey of literature of construc-
tion field and interviewing supervision personnel. In addition I applied my own expe-
riences of the company’s procedures.  
The outcomes were production plans, and monitoring tables for labor, materials and 
subcontracting for one self-financed project of a semi-detached house. The monitoring 
results could not be completed and the actual cost calculation has not yet been started 
because of an early stage of the target.  
The results suggest that supervision personnel with more responsibility have clearer 
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1.1 Tavoitteet ja rajaukset 
Syksyllä 2010 juolahti mieleen ajatus laatia toimintamalliin kirjallinen ohjeistus hank-
keiden suunnittelusta, jolla pyritään niin kustannustehokkaampaan kuin laadullisesti 
parempaan lopputulokseen, suunnittelu käsittäisi koko projektin alusta loppuun.  Ta-
voitteena on saada aikaan selkeät pelisäännöt projektien johtamiseen ja ottaa käyttöön 
opinnäytetyöstä saadut tulokset. 
Tämä työ on rajattu koskemaan lähinnä urakointikohteita mutta soveltaen työntuloksia 
voi käyttää myös muissa toteutusmuodoissa, kuten asuntotuotannossa. Työ käsittelee 
rakennushankkeen valmisteluvaiheesta kohteen luovutukseen asti liittyviä suunnitel-
mia, ylläpitoa ja niiden seurantaa. Edellä mainituista kohdista juuri ennakkosuunnitte-
lusta on selvästi ollut puutetta. Se on konkretisoitunut hankkeissa joissa on ollut uusi 
työnjohtaja.  Opinnäytetyöni toimii pohjana seuraavalle vaiheelle, jossa tarkastellaan 
kokonaisuudessa yrityksen kehittämisnäkymiä.  
1.2 Rakennusliike Pietarinen Ky 
Rakennusliike Pietarinen on toiminut ja toteuttanut monentyyppisiä rakennushankkei-
ta vuodesta 1981. Yritys toimii pääasiassa Uudellamaalla ja työskentelee paljon julki-
sella sektorilla. Se tekee julkista uudisrakentamista, saneeraa vaurioituneita rakennuk-
sia ja tuottaa muun muassa rivitaloja. Yrityksen johdolle ja avaintyöntekijöille on kart-
tunut vankka kokemus sekä ammattitaito rakennusalan projektinhallinnasta ja työn to-
teuttamisesta. Yrityksellä ei ole kuitenkaan ollut käytössä rakennusprojektien johtami-
sen ja ohjaamisen kirjallista suunnittelua. Toiminta on perustunut pitkälti vanhoihin 
juurtuneisiin työtapoihin, joita on aika päivittää ja selkeyttää. Yrityksen organisaatio 
on kapea, mikä korostaa suunnitelmallisuuden tarvetta. 
1.3 Menetelmät 
Teoreettisena pohjana työssä on käytetty rakennusalan kirjoja, rakennushankkeen tuo-
tannonhallinnan kirjallisuutta ja projektimalleihin perehtynyttä kirjallisuutta. Ongel-
mien tutkimusmenetelmänä ovat pääasiassa kyselyt ja haastattelut, joita on tehty vali-
koiduille rakennuttajille, työnjohtajille ja työtekijöille.   
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Opinnäytetyön rakenne jakaantuu kahteen pääosaan: teoriatutkimukseen ja tuotannon 
kehitysosioon. Teoriatutkimuksen rakenne noudattaa suhteellisen tarkasti projektin 
yleistä kulkua.  
2  RAKENNUSPROJEKTI 
Rakennushankkeiden ja projektien tavoitteena on yleensä saada aikaiseksi konkreetti-
nen lopputulos kuten talo, rakennus, tie, silta tai jokin muu rakennelma. Kaikki raken-
nusprojektit noudattavat samaa toimintatapaa, mutta silti jokaisella projektilla on omat 
vahvat erityispiirteensä ja jokainen toteutettava rakennus on erilainen. (1.) 
Rakennusprojektin selvänä ominaispiirteenä voidaan todeta, että se on monien ihmis-
ten ja yritysten yhteistoimintaa. Projektinjohdon tärkein tehtävä onkin koordinoida eri 
toimittajien töitä, valvoa työn jälkeä sekä kontrolloida aikatauluja. Aikataulun koor-
dinointi vie huomattavan paljon aikaa, sillä projektit on usein tehty tiukalla aikataulul-
la. Pienikin viivästys yhdessä työvaiheessa voi lykätä lopullista valmistumista huo-
mattavasti koska aikatauluviive kumuloituu. (1.) 
Kaikki rakennustoimintaan osallistuvat ihmiset ovat projektityön ammattilaisia, sillä 
heidän työnsä on puhtaasti projektityömalliin perustuvaa toimintaa. Haasteena on kui-
tenkin se, että ihmiset ja toimittajat tekevät työtään useissa projekteissa yhtä aikaa, tu-
lee työn yhteensovittamisesta hyvin vaikeaa. Erityisesti ihmisten aikataulujen muutok-
set voivat vaikeuttaa projektipäällikön työtä. Monien päällekkäisten projektien vuoksi 
rakentajien aikataulut muuttuvat paljon ja tällöin esimerkiksi muuraria ei välttämättä 
saadakaan paikalle juuri silloin, kun on etukäteen oletettu. (1.) 
Hyvän lopputuloksen kannalta eri tehtävät tulee limittää keskenään oikeassa järjestyk-
sessä. Päälliköllä tuleekin olla selvä näkemys eri tehtävistä ja niiden jaksottamisesta. 
Usein joudutaan muuttamaan aikataulua: eri osaprojektien valmistuminen saattaa vai-
kuttaa kokonaishankkeen aikatauluun, koska muut työvaiheet joutuvat odottamaan 
yhden tietyn tehtävän päättymistä, ennen kuin voidaan siirtyä eteenpäin. (1.) 
Rakennusprojektien vahvuuksina voidaan pitää niiden selkeyttä. Jokaisessa rakennus-
projektissa on tietyt työvaiheet, jotka tulee lopputuloksen saavuttamiseksi suorittaa. 
Projektipäällikön tai rakennuttajan on lisäksi hyvin helppo todeta konkreettisesti, mis-
sä vaiheessa projekti on. (1.) 
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Rakennusprojektissa on monia erityispiirteitä. Aikataulut ovat tiukat ja hankkeet kil-
pailutetaan useiden toimittajien kesken. Mukana on paljon toimijoita ja laaja toimijoi-
den verkko, joten työtapa vaatii runsaasti kontrollointia ja valvontaa. Projekteihin 
osallistuvat henkilöt ovat usein projektityön ammattilaisia, joten projektin läpivienti ja 
työvaiheet ovat ennestään jo tuttuja. Yhdenkin työvaiheen viivästyminen voi vaaran-
taa koko toteutusvaiheen aikataulut. (1.) 
3  RAKENNUSHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA 
Taloudellisesti ja ajallisesti sekä laadullisesti suunnitellun lopputuloksen saavuttami-
nen edellyttää tarjouslaskennassa suunnitelmallisuutta ja tarkkuutta. Kaikki muu 
suunnittelu perustuu tarjouslaskennan kautta saataviin tulosteisiin. Laskentavaiheessa 
määritellään materiaali, -resurssi ja -konetyömäärät, jotka ohjaavat projektin ennakko-
suunnittelua. (2.) 
Urakkasopimukseen päästääkseen on yleensä voitettava tarjouskilpailu, jonka tilaaja 
rakennusurakoitsijoille on järjestänyt. Jo tarjouslaskentavaiheessa luodaan taloudelli-
set edellytykset hankkeen onnistumiseen. Pieleen mennyt tarjouslaskenta vaikuttaa 
herkästi myös laadulliseen lopputulokseen. Tarjouslaskenta on siis erittäin suuressa 
roolissa kun puhutaan onnistuneesta projektista. (2.) 
Solmitussa urakkasopimuksessa rakennushankkeen toteuttamiselle asetetaan taloudel-
lisia, ajallisia ja laadullisia vaatimuksia. Tuotannonhallinnan tehtävänä on varmistaa 
hankkeen toteutus asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Tuotannonhal-
linnan tarkoituksena on suunnitella keinot, joilla pystytään saavuttamaan asetetut ta-
voitteet ja vaatimukset. Käyttää tuotannollisia tekijöitä, eli työtä, materiaaleja ja ko-
neita mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Pyrkiä estämään ennalta poik-
keamat suunnitelmien mukaisesta toiminnasta ja poikkeaman realisoituessa palauttaa 
tuotanto suunnitelmien mukaiseksi. (2.) 
Tuotannonhallinta koostuu tuotannon suunnittelusta, valvonnasta ja ohjauksesta. Peri-
aatteena on, että jos asiaa ei voi valvoa, sitä ei myöskään kannata ohjata, ja jos asiaa ei 
voi ohjata, sitä ei kannata suunnitella. Tuotannonhallinta perustuu tuotantoa palvele-
viin suunnitelmiin ja siihen, että hankkeen toteutuksen aikana ollaan jatkuvasti selvil-
lä, missä edetään suhteessa suunnitelmiin ja tavoitteisiin kaikkien laadittujen suunni-
telmien osalta. (2.) 
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Tuotannonsuunnittelu on keskeinen osa tuotannonhallintaprosessia. Sen tehtävänä on 
kartoittaa, mitä voidaan tehdä ja mitä pyritään tekemään tulevaisuudessa sekä yksilöi-
dä annetuissa rajoissa, mitä halutaan tehdä ja osoittaa miten tällöin on toimittava. 
Suunnittelun avulla valmistellaan tulevat päätökset. Ohjauksen näkökulman ja val-
vonnan tarpeiden tulee korostua tuotannonsuunnittelussa, joten suunnitelmien toteu-
tuskelpoisuus on aina varmistettava. (2.) 
Valvonta on jatkuvaa toimintaa, jonka tehtävänä on hankkia tietoa toteutuneesta tuo-
tannosta, verrata toteutumaa suunnitelmaan sekä raportoida tehdyt havainnot työmaan 
johdolle ohjaustoimenpiteitä varten. Valvonnan kohteina ovat asiat, joihin on mahdol-
lisuus vaikuttaa. (2.) 
Ennakoivan ohjauksen tavoitteena on poistaa esteet etukäteen. Ennakoivan ohjauksen 
edellytyksenä on, että tulevan toiminnan ongelmat ja häiriöt sekä niiden seuraukset 
selvitetään systemaattisesti jo etukäteen esimerkiksi kartoittamalla potentiaaliset on-
gelmat. Saatujen tietojen avulla torjutaan mahdollisten ongelmien syyt tai pyritään ai-
nakin vähentämään ongelmien haitallisia vaikutuksia. Ennakoiva ohjaus sisältää myös 
töiden käynnistämis- ja läpivientiedellytysten varmistamisen. (2.) 
Korjaavalla ohjauksella suunnitelmasta poikennut tuotanto palautetaan suunnitelman 
mukaiseksi. Korjaava ohjaus käsittää poikkeaman havaitsemisen riittävän nopeasti, 
syyn selvittämisen välittömästi sekä toimenpiteisiin ryhtymisen heti poikkeaman kor-
jaamiseksi. Korjaavat ohjaustoimenpiteet suunnataan poikkeaman syihin. Korjaava 
ohjaus edellyttää jatkuvaa valvontatiedon keräämistä. (2.) 
Suunnittelu, valvonta ja ohjaus muodostavat siten ketjun. Hyvätkään suunnitelmat ei-
vät takaa vaatimusten mukaista lopputulosta, ellei laadittujen suunnitelmien toimeen-
panosta, valvonnasta ja työaikaisesta ohjauksesta huolehdita. (2.) 
Urakoitsijan näkökulmasta rakennushankkeen ensisijainen tavoite on taloudellisen ta-
voitteen saavuttaminen kustannusarvion mukaisesti. Hankkeen toteutushenkilöille ta-
loudelliset tavoitteet asetetaan hanketta varten laaditussa tavoitearviossa. Kustannuk-
set aiheutuvat panosten hankkimisesta ja käytöstä, joten tavoitearvio toteutuu suunnit-
telemalla, hankkimalla panokset suunniteltuun hintaan ja ohjaamalla panosten käyttöä. 
Tämä edellyttää tuotannon yleisaikataulun laadintaa. Aikataulun toteutuminen edellyt-
tää, että panokset hankitaan ajoissa. Tämä varmistetaan hankintasuunnitelman avulla. 
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Hankintatapahtumat suunnitellaan siten, että hankinnat tapahtuvat oikeaan aikaan, oi-
kean laatuisina ja oikean sisältöisinä. Laatuvaatimusten toteutuminen varmistetaan 
laatusuunnitelman ja laadunvarmistussuunnitelman avulla. Lisäksi hankkeen tuotan-
nonhallintaan liittyy työturvallisuuden varmistaminen sekä työmaateknisen kaluston 
käytön suunnittelu. (2.) 
Tuotannon suunnittelusta, valvonnasta ja ohjauksesta muodostuu rakennustyömaan 
tuotannonhallinnan kokonaisuus, joka voidaan jakaa perussuunnitelmiin, tehtävien 
suunnitteluun ja ohjaukseen sekä työmaan viimeistelyyn ja luovutukseen. Koko han-
ketta koskeva perussuunnittelu koskee aikataulusuunnittelua, laadunvarmistuksen 
suunnittelua, kustannushallintaa, työturvallisuus- ja ympäristöasioiden hallintaa, työ-
maa-aikaista täydentävän suunnittelun ohjausta, hankintojen suunnittelua sekä asia-
kastoimintoja ja informaatiota. Tehtävien yksityiskohtainen toteutussuunnittelu teh-
dään perussuunnitelmien perusteella. Tehtäviin liittyviä suunnitelmia ovat muun mu-
assa tehtäväsuunnitelmat ja laadunvarmistustoimenpiteiden suunnittelu. (2.) 
3.1 Riskien analyysi 
Riskit kartoitetaan ja arvioidaan työmaasta laadittavan potentiaalisen ongelmien ana-
lyysin (POA) avulla. Potentiaaliset ongelmat voivat koskea suunnitelmien oikea-
aikaista saantia, tuotannon tai resurssien saantia tai erityisten sopimusehtojen täyttä-
mistä. (2.) 
Riskien tunnistamisen jälkeen määritetään menettelyt riskien torjuntaan ja riskien ai-
heuttamien haittojen vähentämiseen. Potentiaalisten ongelmien on aina johdettava 
käytännön toimenpiteisiin kuten torjuntatoimenpiteiden ottamiseen hankintasopimuk-
siin.  
Työmaan riskianalyysille on ominaista, että riskit on kohdekohtaisesti yksilöityjä ja 
riskien merkittävyys on priorisoitu sekä torjuntatoimenpiteet on konkretisoitu. Ana-
lyysin tulokset näkyvät tuotantosuunnitelmissa ja käytännön menettelyssä sekä toteu-
tuneista riskeistä otetaan oppia. (2.) 
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3.2 Tuotannon ohjaus 
Tuotannon ohjaus on toimintaa, jonka tarkoituksena on estää ennalta poikkeamat 
suunnitelman mukaisesta toiminnasta ja poikkeaman ilmetessä palauttaa tuotanto 
suunnitelmien mukaiseksi. 
Jatkuvalla työnaikaisella ohjauksella pyritään estämään tuotannon poikkeamien suun-
nitellusta ja palauttamaan poikennut tuotanto suunnitelman mukaiseksi. Ohjaus edel-
lyttää valvontaa eli toteutuneen tuotannon vertaamista suunniteltuun tuotantoon. (2.) 
Tuotannonohjaus jaetaan ennakoivaan ohjaukseen ja varsinaisiin ohjaustoimenpitei-
siin. Ennakoivan ohjauksen edellytyksenä on, että tulevan toiminnan ongelmat ja häi-
riöt sekä niiden seuraukset selvitetään systemaattisesti ennalta. Ennakointi muodostuu 
seuraavasta päättelyketjusta: 
- Mitä ei-suotavia tapahtumia tuotannossa voi esiintyä? 
- Mikä on ei-suotavan tapahtuman syy, mitä siitä seuraa ja kuinka merkittä-
viä seuraukset ovat tuotannolle? 
- Mikä on ongelmien merkitys tuotannon häiriöttömyydelle? 
- Millä toimenpiteillä ongelman syy voidaan torjua ennalta? 
- Miten ongelmien seurauksiin tulee varautua vaikutusten minimoimiseksi ja 
mikä käynnistää varautumistoimenpiteen? (2.) 
3.3 Ajallinen hallinta 
Ajallinen hallinta on keskeisin ja tärkein tuotannonhallinnan osa-alue. Ajallinen hal-
linta on edellytys muun tuotannonhallinnan onnistumiselle. Ongelmat ajallisessa hal-
linnassa heijastuvat usein tuotannon laadullisiin osatekijöihin ja myös kustannuksiin. 
Oleellinen osa ajallista hallintaa on aikataulusuunnittelu. Aikataulun on oltava toteu-
tuskelpoinen, realistinen ja sen on täytettävä tuotannolle asetettavat tavoitteet. (2.) 
Rakennushankkeen aikataulu voidaan esittää eri tavoin: jana-aikatauluna, toiminta-
verkkona, tuotantoaikakaaviona ja paikka-aikakaaviona. Jana-aikataulu on talonra-
kennusalan perinteisin aikataulumuoto. Jana-aikataulun pystyakselilla luetellaan aika-
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taulutehtävät ja vaaka-akselilla on aika. Tehtävän suunniteltu toteutusajankohta osoi-
tetaan kalenteriosaan piirrettynä janana. Resurssien siirtyminen tehtävästä toiseen esi-
tetään tarvittaessa riippuvuusnuolilla. Usein myös välitavoitteet, kuten ”lämpö päällä”, 
esitetään aikataulutapahtumana. Jana-aikataulu on helppolukuinen ja siihen on totuttu. 
Sen käyttö aikataulun tarkistuksen sekä tuotannon ohjauksen ja valvonnan välineenä 
on kuitenkin vaikeaa. Jana-aikataulussa on vaikea esittää havainnollisesti tehtävien vä-
liin jäävien vapaiden työkohteiden määrää sekä tehtävien etenemistä ajassa ja paikas-
sa. (2.) 
3.3.1 Aikataulun suunnittelu 
Hyvälle aikataulusuunnittelulle ovat ominaista muun muassa seuraavat asiat. Tehtävät 
ovat kokonaisuuksia, joiden toteutumista voidaan valvoa ja tuotantoa ohjata. Tuotan-
non häiriötilanteisiin on varauduttu ja esitystapa sekä tarkkuus mahdollistavat poik-
keamien havaitsemisen.  Rakenteiden kuivumiselle on varattu riittävästi aikaa, resurs-
sien käyttö on suunniteltua, kullekin tehtävälle on varattu työrauha yhdessä osakoh-
teessa ja LVIS-työt on yksilöity ja sovitettu yhteen rakennusteknisten töiden kanssa. 
Suunnittelun alussa tehollisia työpäiviä on koko rakennusaikaan laskettuna perustus-
vaiheessa 20 %, runkovaiheessa 30 % ja sisävalmistusvaiheessa 50 %. (2.) 
Tuotannon tehtäväluettelon tulee olla kattava, joten siinä esitetään rakennusteknisten 
töiden lisäksi taloteknisten töiden tehtäväluettelo. Tavanomaisessa talonrakennustuo-
tannossa taloteknisten töiden tehtäväluettelon perusrunkona ovat seuraava jako runko-
vaiheen asennukset, runkoputkien ja kanavien asennukset, täydentävän vaiheen talo-
tekniset asennukset, kalusto- ja laiteasennukset, koekäytöt ja säädöt. (2.) 
3.3.2 Aikataulun valvonta 
Jotta aikatauluissa pysyttäisiin, on niiden toteutumista myös valvottava. Työnaikaisen 
valvonnan avulla selvitetään, poikkeaako kohteen tuotannon toteutus suunnitellusta. 
Valvonta on jatkuvaa toimintaa, jonka tehtävänä on hankkia tietoa toteutuneesta tuo-
tannosta, verrata toteutumaa suunniteltuun tuotantoon ja raportoida tehdyt havainnot 
työmaanjohdolle ohjauspäätöksen tekoa varten. (2.) 
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Työnaikaisenvalvonnan avulla selvitetään, poikkeaako kohteen tuotannon toteutus 
suunnitellusta. Valvonta kohdistetaan yhtä aikaa sekä koko tuotantoon että yksittäisiin 
kriittisiin tehtäviin. Valvottavia asioita ovat tuotannon riskitekijät, kuten suoritteiden 
valmistumisriskit ja tuottavuusriskit. Suoritteiden valmistumisriskit toteutuvat, jos työt 
eivät käynnisty ajoissa, tehtävien tuotantonopeudet poikkeavat suunnitellusta, tuotanto 
keskeytyy, työt hajaantuvat useaan osakohteeseen yhtä aikaa ja osakohteet eivät val-
mistu tai tehtävien työsisältö tai määrät muuttuvat. (2.) 
3.4 Hankinnat rakennusprojektissa 
Hankinnalla tarkoitetaan rakennustuotannossa käytettävien materiaali-, työ- ja palve-
lujen määrittelyä ja ostamista. Hankinnat voidaan jakaa osiin niiden sisällön perusteel-
la, joita ovat rakennustuotteet, aliurakat ja palvelut. Erottavana tekijänä hankinnoissa 
on materiaalin osuus koko hankinnasta. Suurimmillaan materiaalin osuus on rakennus-
tuotehankinnoissa, joissa hankitaan yleensä vain pelkkiä rakennustuotteita. Pienimmil-
lään palveluhankinnoissa, joissa ei välttämättä kuulu hankintaan materiaalia juuri ni-
meksikään. Aliurakka on edellä mainittujen hankintojen välimuoto, jossa hankintaan 
saattaa sisältyä sekä palvelu- ja materiaalihankintoja tai vain työpanoksia, sillä tilaaja 
hankkii itse materiaalin. (2.) 
3.4.1 Hankintojen suunnittelu 
Suunnittelun avulla varmistetaan, että tuotannon vaatimat panokset ovat käytössä oi-
keaan aikaan ja sisältö on suunnitelmien vastainen. Hankintojen suunnittelu jaetaan 
kolmeen päävaiheeseen, eli tarjousvaiheen, toteutusvaiheen ja yksittäisen hankinnan 
suunnittelu. 
Jaottelu tehdään, koska koko tuotannonsuunnittelua ei pysty tekemään kerralla val-
miiksi riittävällä tarkkuudella ja näin jaoteltuna suunnittelu on ketju, joka etenee jär-
jestelmällisesti läpi koko hankkeen. (2.) 
Tarjous- ja toteutusvaiheen suunnittelu on osa koko hankkeen tuotannonsuunnittelua 
(kuva 1), jonka tavoitteena on täyttää sille asetetut vaatimukset. Yksittäisen hankinnan 
tavoitteena on varmistaa sen onnistuminen ja varmistaa koko hankkeen suunniteltu to-
teutuminen. (2.) 




Kuva 1. Tuotannonsuunnittelun vaiheet (2.) 
3.4.2 Tarjousvaiheen hankintojen suunnittelu 
Suunnittelu nojaa tarjouspyyntöasiakirjoihin, yrityksen hankintapolitiikkaan ja hank-
keen perustuotantoratkaisuun. Tarjousvaiheessa kootaan alustavat hankintakokonai-
suudet, tunnistetaan kriittiset ja kiirehankinnat. Hankintojen suunnittelu kohdistuu en-
nakkotarjousten hankkimiseen, joilla pyritään pienentämään tarjoushintaan kohdistu-
vaa riskiä. (2.) 
3.4.3 Toteutusvaiheen hankintojen suunnittelu 
Toteutusvaiheen hankintojen suunnittelun ja muun tuotannonsuunnittelun on tuettava 
toisiaan, jotta tuotanto kulkee aikataulujen ja suunnitelmien mukaisesti.  Suunnittelun 
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lähtötietoina toimivat urakkasopimusasiakirjat, yleisaikataulu, tavoitebudjetti ja laatu-
suunnitelma (kuva 2). Aikataululla ja tavoitebudjetilla määritellään rajat hankintako-
konaisuuksien muodostamiselle sekä luodaan edellytykset hankintojen sopimiseen ja 
hallintaan. 
Hankintasuunnitelman lähtötietoja ovat kohdetiedot, yleiset tiedot ja yrityskohtaiset 
tiedot. 
 
Kuva 2. Hankintasuunnitelman lähtötiedot (2.) 
Hankintasuunnitelman keskeinen tehtävä hankkeen tuotannonhallinnan kannalta on 
hankintaluettelon eli hankintakokonaisuuksien muodostaminen. Hankintakokonaisuu-
det ovat toimittajakohtaisia, yhtenä kauppana tehtäviä aliurakka- tai materiaalihankin-
toja, joiden kehykset esitetään yleisaikataulussa ja tavoitebudjetissa. (2.) 
Hankintasuunnitelmassa määritetään myös hankinta-aikataulu ja hankintavastuut. 
Hankinta-aikataulun tarkoituksena on ajoittaa hankintojen suorittamiseen liittyvät 
toimenpiteet niin, että yleisaikataulun toteuttaminen on mahdollista. Hankintavastui-
den määrityksellä luodaan puitteet hankintatehtävien suorittamiselle ja varmistetaan 
riittävä ajallinen paneutuminen tehtäviin. (2.) 




Hankintaluetteloon kootaan hankintakokonaisuudet (kuva 3), joista on aikomus tehdä 
hankintasopimukset. Hankintakokonaisuus sisältää hankintakaupat, hankintavastuut, 
määrät ja tavoitteen mukaiset kustannukset sekä lopulta myös toimittajat. Hankinta-
luettelo on yleensä kohdekohtainen. Hankintaluettelon laadinnan yhteydessä on tarkis-
tettava tarjouslaskentavaiheessa tehty jako oman työn ja aliurakoinnin välillä sekä 
kausi- ja puitesopimukset. (2.) 
 
Kuva 3. Hankintaluettelon kokoaminen (2.) 
 
3.4.3.2 Hankinta-aikataulu 
Aikataululla ajoitetaan suuret hankintakokonaisuudet ja yksittäiset kriittiset hankinnat. 
Hankinta-aikatauluun kirjataan hankinnoittain suunnitelmien tarveajankohdat, tarjous-
pyyntöjen lähetysajat, tarjoustenjättöajat, tilausajat ja toimitusajat (kuva 4). Toimenpi-
teet ajoitetaan hankintaan liittyvästä aikataulutehtävästä taaksepäin siten, että tarjous-
pyynnölle, tarjouksen antamiselle, tarjousten käsittelylle ja päätöksille varataan riittä-
vä aika. Aikojen pituuteen vaikuttavat mm. markkinatilanne, hankinnan merkittävyys 
ja toimitukseen sisältyvän suunnittelun määrä. (2.) 




Kuva 4. Hankinta-aikataulu (2.) 
Ennen hankintasuunnitelman viimeistelyä pidetään hankintapalaveri, johon osallistu-
vat yrityksen organisaation mukaan työmaan, hankintaosaston, kustannuslaskennan ja 
tuotannonjohdon edustajat. Tarkistuslistalla on hankintasuunnitelma, josta päätetään 
avoimet kysymykset ja otetaan huomioon yrityskohtaiset koordinointi- ja kehitysnä-
kökannat. Kiireelliset hankinnat käynnistetään ns. käynnistysmuistion pohjalta. (2.) 
Hankintasuunnitelmaa ylläpidetään ottaen huomioon tuotanto- ja suunnitelmanmuu-
tokset sekä toteutuneet ja mahdollisesti muuttuneet toimitusajat. Hankintasuunnitel-
maa valvotaan hankintojen suorituksen yhteydessä. Valvonnan tulee olla jatkuvaa ja 
päivityksen reaaliaikaista. Näin varmistetaan, että hankintasuunnitelmassa on oikeat ja 
ajantasaiset tiedot. (2.) 
3.4.3.3 Hankintojen ohjaus 
Jokainen hankintakauppa on suunniteltava yksityiskohtaisesti ennen sopimuksen te-
kemistä. Tarjouslaskenta- ja tuotannonsuunnitteluvaiheissa tehdyt hankintaratkaisut 
pohjautuvat kustannuslaskennan tuottamiin panosrakenteisiin, jotka vastaavat kustan-
nuslaskijoiden ja tuotannonsuunnittelijoiden näkemyksiä kohteesta ja sen toteutukses-
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ta. Toteutettavat tuotantoratkaisut ovatkin lopulta työmaan johdon päätettävissä, jol-
loin ratkaisut saattavat poiketa hankkeen alkuvaiheessa tehdyistä suunnitelmista. (2.) 
Hankintakaupan sopimus- ja ohjausprosessi muodostuu kolmesta päävaiheesta: 
- hankinnan valmistelu 
- hankintapäätös 
- hankinnan ohjaus ja valvonta. 
Ohjaustavoiltaan erilaisia hankintakauppoja ovat aliurakat, materiaalihankinnat ja pie-
net ostot. Aliurakat ovat sisällöltään pelkkää työtä tai työsuoritus ja siihen liittyvät 
materiaalit sekä palvelut. Materiaalihankinnat muodostuvat pelkistä materiaalipanok-
sista. Pienet ostot pyritään sisällyttämään suurempiin kauppakokonaisuuksiin. 
Aliurakoita ohjataan ennen sopimuksen tekemistä määrittämällä hankinnan sisältö ja 
sopimusehdot sekä sopimuksen teon jälkeen valvomalla aliurakoitsijan tuotannon 
edistymistä ja laaduntuottoa sopimuksen mukaisesti. (2.) 
Omaan työhön liittyviä materiaalihankintoja ohjataan pääasiassa ennen, kuin varsinai-
nen kauppa tehdään. Kaupanteon jälkeen ohjaus rajoittuu sopimusehtojen mukaisten 
toimitusten valvontaan. 
Pienet rutiiniostot voidaan hoitaa sisällyttämällä ne suurempiin kokonaisuuksiin, kes-
kittämällä ne suuremmaksi kokonaisuudeksi tai tekemällä ne tarpeen ilmaantuessa. 
(2.) 
3.4.4 Aliurakan hankinta 
Aliurakan sopimus- ja ohjausprosessi voidaan jakaa seuraavasti. Aliurakan valmistelu, 
joka perustuu tehtäväsuunnitelmaan. Laaditaan tarjouspyyntö ja valitaan tarjoajat. 
Aliurakkapäätös tehdään tarjousten vertailun perusteella, joista valitaan taloudellisesti 
ja sisällöllisesti parhaimmat tarjoajat sopimusneuvotteluihin. Neuvotteluiden tulokse-
na syntyy hankintapäätös ja sopimus aliurakasta. 
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Aliurakan ohjaus ja valvonta aloitetaan aloituspalaverin pitämisellä. Yleisesti vaadi-
taan mallityön tekeminen, joka tarkastetaan ja se toimii laadullisena tavoitteena työn 
edetessä. Työnaikaista ohjausta ja valvontaa seurataan tasaisin väliajoin pidettävissä 
palavereissa. Aliurakan valmistuttua pidetään lopetuspalaveri ja kootaan urakkaan liit-
tyvät materiaalidokumentit koko kohteen luovutusaineistoa varten. (2.) 
3.4.5 Materiaalihankinta 
Materiaalihankinnalla tarkoitetaan rakennusmateriaalien, -tarvikkeiden ja -osien 
kauppaa. Materiaalihankinta eroaa aliurakasta siinä suhteessa, että aliurakka sisältää 
materiaalihankinnan asennustyöt kohteessa, mutta materiaalihankinnassa on kyse vain 
tavaran luovutuksesta ilman työsuoritusta. Materiaalihankinnat voidaan jakaa tuote-
tyypin, toimituskanavan ja toimitustavan mukaan. 
Materiaalihankintojen sopimus- ja ohjausprosessi voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin: 
Hankinnan valmistelu, jossa määritellään hankinnan sisältö ja kustannustavoitteet, 
toimitusten logistinen suunnittelu sekä tarjouspyynnön laatiminen ja tarjoajien valinta. 
Hankinta päätös tehdään tarjouksien vertailun pohjalta valittavien tarjoajien perusteel-
la. Valittujen toimittajien kanssa käydään sopimusneuvottelut, joissa päätetään toimi-
tussuunnitelma ja logistinen perusratkaisu. Hankinnan ohjauksen ja valvonnan tarkoi-
tuksena on tehdä toimitusmääräys ja huolehtia, että toimitus on sopimuksen mukainen. 
Tavoitteena on hankkia tuotannon tarvitsemat materiaalit edullisesti, määrällisesti ja 
laadullisesti oikeana sekä ajallisesti työn etenemiseen nähden sopivasti. (2.) 
3.4.5.1 Materiaalihankinnan valmistelu 
Materiaalihankinnan valmistelun tulee hankinta-aikatausta tai hankintapalaverista. 
Hankintojen yleissuunnitelman mukaiset hankintakokonaisuudet muodostavat puitteet 
hankintojen yksityiskohtaiselle suunnittelulle. Aikataulutehtävän tehtäväsuunnitelmas-
ta poimitaan hankinnan tarvitsemat tiedot.  
Materiaalihankintaa varten tehtäväsuunnitelmasta saadaan kustannuslaskelma määrä-
tietoineen, toimitussuunnitelma toimituserien ja -ajankohtien täsmentämiseksi logisti-
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nen suunnitelma siirtojen, varastoinnin ja jätehuollon hoitamiseksi sekä toimittajalta 
edellytettävät laadunvarmistuskeinot. (2.) 
Tuloksena yhden materiaalihankinnan valmistelusta saadaan tarjouspyyntö tai tilaus. 
Tilausmenettelyä käytetään kausi- ja puitesopimuksien piiriin kuuluvien materiaalien 
hankinnassa sekä rautakauppatavaroiden hankinnassa. Kustannusmerkitykseltään pai-
navimmissa hankinnoissa käytetään tarjouspyyntö- ja sopimusmenettelyä. Materiaali-
hankinnan kustannustavoite saadaan poimimalla tavoitebudjetista ne arviorivit, jotka 
sisältyvät hankintakauppaan. Kustannuslaskelman avulla varmistetaan, etteivät tavoi-
tebudjetin materiaalimäärät ja toteutettavaksi suunniteltu hankinta ylitä tavoitebudje-
tissa varattuja kustannuksia. Materiaalihankinnan kustannustavoite määritetään aina 
tapauskohtaisesti ja suunniteltua kauppaa verrataan tavoitebudjetista poimittuun kau-
pan sisältöä vastaavaan tavoitteeseen. (2.) 
Materiaalitoimitusten ajoitus selvitetään kohteen aikataulun sekä lopullisten rakennus-
suunnitelmien perusteella. Jokaiselle materiaalihankinnalle suunnitellaan toimituserät 
viikkotarkkuudella esimerkiksi paikka-aikakaaviota käyttäen. (2.) 
3.4.5.2 Valmistelun tulokset 
Valmistelun tuloksena kootaan materiaalihankinnan tarjouspyynnön tekemiseen tarvit-
tavat lähtötiedot. Lähtötietoja ovat tarjouksen kohde, toimituksen sisältö ja urakkara-
jat, toimituserät, -aika ja -ehdot, suunnitelma-asiakirjat, joissa esitetään hankinnan si-
sältöselkeästi ja ristiriidattomasti, hankinnan kaupalliset ehdot ja toimittajalta edelly-
tettävä laadunvarmistus sekä muut vaatimukset. 
Kausisopimukseen perustuvan valinnan yhteydessä on syytä tarkistaa kausisopimuk-
sen täydellisyys. Kausisopimuksen tai sen liitteiden tulee sisältää hinta- ja sisältötieto-
jen lisäksi selvitys tilausmenettelystä, toimitusten ohjausmenettelystä, toimitusaika ti-
lauksesta, kauppahintaan mahdollisesti vaikuttavista logistiikkakustannuksista, toimi-
tuksiin liittyvät laatudokumentit, toimitusten tunnisteista ja laskutusmenettelystä. (2.) 
Jos käytössä ei ole kausisopimuksia, pyydetään toimittajilta kirjallisia tarjouksia. Kir-
jallinen tarjouspyyntö laaditaan samojen periaatteiden mukaan, kuin aliurakoiden suo-
rituksen yhteydessä on esitetty. (2.) 
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3.4.5.3 Hankintapäätöksen tekeminen 
Saatuja tarjouksia vertaillaan samalla periaatteella kuin aliurakkatarjouksia ja arvioi-
daan mahdollisten tarjouspyynnöstä poikkeavien ehtojen vaikutuksia. Vertailun perus-
teella tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. (2.) 
Ennen hankintasopimuksen tekemistä tehdään materiaalikohtaiset toimitussuunnitel-
mat. Kun toimitusajat, eräkoot ja muut tarvittavat tiedot toimitusten häiriöttömän suo-
rituksen varmistamiseksi ovat selvitetty yhdessä toimittajan kanssa, ne kootaan toimi-
tussuunnitelmaan. Toimitussuunnitelmasta ilmenee laatija ja vastuuhenkilö, tilaaja ja 
toimittaja, hankinnan kohde, hankinnan toimituserät, toimitusajankohta ja tieto toimi-
tusmääräyksen ajankohdasta. (2.) 
Hankintasopimukset tehdään toimitussuunnitelmaan perustuen. Hankintasopimukses-
sa kirjataan kaupalliset ehdot sekä materiaalin pakkaus-, merkitsemis- ja suojaustapa 
sekä virheen ja viivästyksen seuraukset. Hankintasopimus määrittelee sopi-
musosapuolten väliset oikeudet ja velvollisuudet. Pienissä hankinnoissa voidaan käyt-
tää tilausta ja tilausvahvistusta. (2.) 
3.4.5.4 Hankintasopimus 
Hankinnoissa, joista tehdään ns. kauppasopimus, käytetään yleisesti Rakennustuottei-
den yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja. Mikäli hankinnoista on tehty pitkäaikaisia 
hankintasopimuksia tai kausisopimuksia, niitä täsmennetään tai täydennetään yksittäi-
sissä hankintasopimuksissa. (2.) 
3.4.5.5 Materiaalihankintojen valmistelu 
Toimitusten valvonnan tarkoituksena on varmistaa sopimuksenmukaisen toimitusajan 
toteutuminen ja vähentää toimitusajankohdan poikkeamista aiheutuvia lisäkustannuk-
sia. Työmaan ja hankintaosaston yhteisiä ennakkotoimenpiteitä ovat tilauksien ja so-
pimusten tekeminen ajoissa, tilaus- ja toimitusajankohdan välillä suoritettu toimituk-
sen varmistus, toimitukseen liittyvien epätarkkuuksien selvittäminen, toimitusajan-
kohdan muutosten ennakointi ja tiedottaminen toimittajalle, määrämuutosten enna-
kointi ja tiedottaminen toimittajalle. (2.) 
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Varsinainen toimitusaikainen valvontatoimenpide toimituksen ajoituksen varmistami-
seksi on valvoa valmistuksen etenemistä joko tiedusteluin tai tehdaskäynnein. Toimi-
tusten valvonta ja ohjaus edellyttävät kunnollisia sopimuksia materiaalitoimittajien 
kanssa. Puutteellisilla sopimuksilla toimitusten ohjaus on mahdotonta. (2.) 
3.4.6 Maksuerät ja tulo-menosuunnittelu 
Rakennushankkeessa on tärkeää miettiä hankkeen tulojen ja menojen tasapainoa to-
teutuksen aikana. Tulot ovat maksueriä, jotka saadaan tilaajalta ja menot rakentami-
sesta aiheutuneita työ-, materiaali- ja alihankintakustannuksia sekä muita työmaan 
toimintaan liittyviä kuluja. (3.) 
Urakoitsijan tehtävänä on tehdä yhdessä tilaajan kanssa maksuerätaulukko, joka hy-
väksytään maksujen perusteeksi hankkeen edetessä. Yleensä maksuerä on kytketty ra-
kennuksen osien, kuten perustuksen tai rungon valmistumiseen. Tilaaja maksaa mak-
suerän urakoitsijalle, kun hän on hyväksynyt rakennussuorituksen. (3.) 
Tilaajalla ja urakoitsijalla on maksuerätaulukossa intressiristiriita. Tilaajalle on pa-
rempi, että maksut maksetaan mahdollisimman myöhään ja vasta sen jälkeen, kun 
osasuoritus on valmistunut. Urakoitsijalle taas on parempi, että tilaaja maksaa ennak-
koa, jolla urakoitsija pystyy maksamaan omia kulujaan. (3.) 
3.4.7 Tehtäväsuunnittelu 
Rakennushankkeen päämääränä on toteuttaa hanke sopimusten ja suunnitelmien mu-
kaisesti. Koko hankkeen kustannus- ja aikatavoite eivät riitä ohjaamaan tuotantoa, 
vaan projektien hallinnan helpottamiseksi kokonaisuus on pilkottava osiin, tehtäviin, 
jotka suunnitellaan, budjetoidaan ja valvotaan itsenäisinä kokonaisuuksina. Työtehtä-
vä on ajallisesti yhtenäinen työpanoksia vaativa kokonaisuus, jonka kustannus- ja ai-
katavoitteet voidaan määritellä. (2.) 
Yksi tehtäväsuunnittelun osa on tehtävän kustannusten tarkkailu, jolla varmistetaan, 
että työvaiheen tuotanto etenee suunnitellulla tavalla ja tuotantosuunnitelma sekä ta-
voite saavutetaan. Vaikka uudisrakennuskohteissa tehtävien työmenekit toistuvat 
suunnilleen samoina, työmaalla toteutuneet kustannukset saattavat erota laskennan ta-
voitearviosta oleellisesti. (2.) 
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Yksittäisen tehtävän tavoitteet, vaatimukset ja aloitusedellytykset selkeytetään ja var-
mistetaan tehtäväsuunnittelulla. Lisäksi sillä suunnitellaan keinot tehtävän toteuttami-
seksi ja ongelmiin varautumiseksi siten, että asiakkaalle luovutettava työ on virheetön 
ja aikataulujen sekä sopimusasiakirjojen mukainen. Käyttötarkoituksen mukaan tehtä-
väsuunnitelma tehdään hankintojen valmisteluvaiheessa, urakkaneuvotteluja tai työ-
kauppaneuvotteluja valmisteltaessa tai viimeistään ennen tehtävän aloittamista. Toisin 
kuin viikkosuunnittelu tehtäväsuunnittelu ei ole mihinkään aikajaksoon sidottu, vaan 
sillä suunnitellaan valitut tehtävät kokonaisuuksina alusta loppuun. Tehtäväsuunnittelu 
jakautuu työtä edeltävään suunnitteluun, työn aikana tapahtuvaan toteutuksen ohjauk-
seen ja kustannusarvion seurantaan. (2.) 
3.4.7.1 Tehtäväsuunnitelman tarkoitus 
Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että rakennustyömaan yksittäinen teh-
tävä saavuttaa sille asetetut ajalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä laatuvaatimukset. 
Tehtäväsuunnittelu on siis tapa suunnitella ja ohjata yksittäisiä tehtäviä ja varmistaa 
niiden kautta, että koko työmaan tuotanto etenee suunnitelmien ja tavoitteiden mukai-
sesti ja saavuttaa sille asetetut kokonaistavoitteet. (2.) 
3.4.7.2 Tehtäväsuunnitelman sisältö 
Tehtäväsuunnitelmassa varmistetaan tehtävän sisältö ja aloitusedellytykset, tarkiste-
taan aikataulu- ja kustannustavoitteet, kootaan yhteen tehtävän laatuvaatimukset ja et-
sitään keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. (2.) 
3.4.7.3 Ajallinen suunnittelu 
Yleisaikataulussa hanke on jaettu itsenäisiksi aikataulutehtäviksi, joita ohjataan erilli-
sinä kokonaisuuksina. Yleisaikataulussa tehtävien muodostus on usein osittain liki-
määräistä, koska yleisaikataulun ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa koko koh-
teen oikea aikainen valmistuminen. Yleisaikataulu kuvaakin pääpiirteissään, milloin 
yksittäinen aikataulutehtävä alkaa, päättyy ja miten se etenee. Lisäksi yleisaikataulusta 
osa lyhytkestoisista töistä puuttuu kokonaan, tai ne on sisällytetty muihin tehtäviin. 
(2.) 
Tehtäväsuunnittelun ajallisen suunnitelman tarkoituksena on: 
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- varmistaa yleisaikataulussa suunniteltu tuotantonopeus 
- varmistaa tehtävän alkaminen ja erityisesti valmistuminen ajallaan eri osa-
kohteissa 
- helpottaa ajallista valvontaa muuttamalla ajalliset tavoitteet helposti ym-
märrettäviksi ja valvottaviksi lyhyen aikajänteen reaalisuureiksi. 
Yleisaikataulusta haetaan tehtävän suunniteltu aloitusajankohta, kesto ja valmistu-
misajankohta. Tehtävän työmenekki lasketaan käyttämällä kohteen tarkistettuja mää-
rätietoja ja työmenekkitietoja, jotka voivat perustua joko yrityksen omiin työmenekki-
tietoihin, Ratu-työmenekkitietoihin tai omaan aikaisempaan kokemukseen tehtävän 
työmenekistä. Työmenekki lasketaan työntekijätunteina, tth. Tehtävän työmenekin ja 
keston perusteella lasketaan tarvittavan työryhmän koko. Työmaamestari voi vaikuttaa 
oman työn tuotantonopeuteen muuttamalla resursseja, muuttamalla tehtävän työsisäl-
töä tai parantamalla työnjärjestelyä. (2.) 
Tehtävälle suunnitellaan ajalliset välitavoitteet, joissa kokonaistavoite on jaettu työ-
kohteiden mukaisiksi tavoitteiksi. Tehtävän eteneminen esitetään esimerkiksi paikka-
aikakaaviona tai vinjettikuvana. Paikka-aikakaavioon voidaan merkitä myös pidettävi-
en aloituspalaverien, mallitöiden ja muiden tarkastusten ajankohdat. Vinjettikuvaan 
merkitään kunkin osakohteen kohdalle sen suunniteltu aloitus- ja valmistumisajankoh-
ta. (2.) 
3.5 Toteutuneiden kustannusten jälkilaskenta 
Toteutuneiden kustannusten jälkilaskennan avulla tarkistetaan kohteen ja sen osien ta-
loudellinen onnistuminen sekä määrät ja hinnat. Jälkilaskentaan perustuen päivitetään 
yrityksen kustannustiedostot palvelemaan uusien kohteiden kustannusarvio- ja tarjous-
laskentaa. (3.) 
3.5.1 Jälkilaskennan periaate 
Jälkilaskennasta tulevalla tiedolla valvotaan, kuinka tarkasti kustannuslaskennat kuva-
sivat toteutuneita kustannuksia.  Useiden hankkeiden jälkilaskentatietojen avulla voi-
daan havaita eri nimikkeiden kustannusten taso- ja tarkkuuserot työ- ja hankintatehtä-
vittäin. (3.) 
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Toteutuneita kustannuksia voidaan hyödyntää yrityksen tuotantoprosessin kehittämi-
sessä ja kustannustietouden parantamisessa. Jälkilaskennalla varmistetaan, että tiedot 
ovat oikeita ja käyttökelpoisia uusien kohteiden kustannus- ja tarjouslaskennassa. Jäl-
kilaskenta on erityisen hyödyllistä, kun halutaan pitää yrityksen kustannustiedot ajan 
tasalla. Yritys saa kilpailuetua, jos se voi luottaa kustannustietoihinsa, pystyy laske-
maan kilpailijoita alemman hinnan ja myös toteuttamaan kohteen muita alhaisemmalla 
hinnalla. (3.) 
Jos jälkilaskenta tehdään vastaanottotarkastuksen ja taloudellisen loppuselvityksen 
jälkeen, ei voida varmuudella todeta, että vastaavan kohteen voi rakentaa samalla ra-
halla. Tähän syynä on takuutöiden määrä, joka voi nostaa lopullisia rakennuskustan-
nuksia. (3.) 
3.5.2 Jälkilaskentatiedon käyttö 
Jälkilaskentaan sisältyy hankkeen toteutuneiden tietojen muokkaaminen yrityksen tie-
tokantojen valvonnan kannalta käyttökelpoiseen muotoon siten, että niitä voidaan ver-
rata myös tavoitebudjettiin. (3.) 
Kun samoin periaattein kerättyä tietoa on olemassa useammasta hankkeesta, aineiston 
tilastollinen käsittely on mahdollista. Tilastollisella käsittelyllä voidaan tutkia kustan-
nustasoa ja kustannusarvion tarkkuutta, joita voidaan edelleen hyödyntää tuotannon-
suunnittelussa, tavoitebudjetin asettamisessa ja työmaatekniikan kustannusstandardien 
luomisessa. (3.) 
3.5.3 Jälkilaskennan toteutus 
Jälkilaskennan toteutus jaetaan tapahtuvaan kustannustietojen järjestelmälliseen ke-
räämiseen, hankkeen jälkilaskentakokoukseen ja hankkeen ollessa valmis viitekansion 
keräämiseen. (3.) 
Jälkilaskennalla kerätään tuotantolaskelmasta tarkkailunimikkeen suunnitelman mu-
kaiset kustannustiedot ja tuotannon kustannusvalvonnasta toteutuksen mukaiset kus-
tannustiedot. Jälkilaskenta tuottaa välitöntä palautetietoa yrityksen laskentajärjestel-
män valvontaa varten.  Se tehdään aina, kun jokin itsenäinen työ on saatu valmiiksi. 
(3.) 
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Jälkilaskennan tarkkuuteen vaikuttavat yrityksen laskentajärjestelmää ja tietokantojen 
ylläpitoa koskevat ohjeet. Yrityksen yleisissä jälkilaskennan ohjeissa mainitut tarkkai-
lunimikkeet ovat jatkuvan jälkilaskennan alla kaikissa hankkeissa. Tietokantojen yllä-
pidon jälkilaskentaohjeissa kerrotaan, mitkä muut nimikkeet kuuluvat kussakin hank-
keessa tarkempaan jälkilaskentaan. (3.) 
Kun tarkkailunimikkeiden työ on valmistunut, tehdään jälkilaskennassa useita toi-
menpiteitä. Varmistetaan, että työ on todella valmistunut ja kaikki kustannukset siihen 
liittyen on laskutettu. Tarkistetaan, että palkat, materiaalit, alihankinnat ja muut toteu-
tuneet kustannustiedot on kohdistettu oikeille nimikkeille. Suunnitelman määrätiedot 
korjataan vastaamaan todellisia määriä. Korjauksen jälkeen muutostöiden vaikutukset 
päivitetään ja määrävirheet raportoidaan erikseen. Suunnitelman kustannuslaji tiedot 
korjataan vastaamaan toteutunutta alihankinta-astetta. Syyt tavoitekustannusten ja to-
teutuneiden kustannusten eroihin selvitetään sekä arvioidaan tarkkailunimikkeen kel-
poisuus kustannusjärjestelmän valvonnan näkökulmasta. (3.) 
Kustannusjärjestelmän valvontaan ei pidä käyttää nimikkeitä, joissa jokin arvaamaton 
syy on aiheuttanut poikkeaman kustannuksiin. Esimerkiksi työmaalla sattuneen vir-
heen takia nousseet kustannukset eivät sovellu tietokantojen tason ja tarkkuuden val-
vontaan. (3.) 
4 TUOTANNONHALLINNAN SUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN 
4.1 Projektiorganisaation toimintaperiaate 
Rakennusliike Pietarinen KY:n organisaatio on työkohteiden laajuuteen nähden kovin 
haavoittuvainen. Haavoittuvaiseksi tekee organisaatiosta sen kapeus eli yhdellä pro-
jektin vetäjällä saattaa olla kolmekin isohkoa kohdetta, jolloin aika on todella vähissä 
ja se aiheuttaa ongelmia työmaan kannalta tärkeissä asioissa. Tärkeitä asioita työmaan 
edistymisen kannalta ovat hankintojen ajalliset tavoitteet ja työresurssien oikea-
aikainen saatavuus.    




Kuva 5. Organisaatiokaavio 
Projektipäällikön ja työnjohdon (kuva 5) yhteistoiminta on merkittävä ongelma tutki-
massani yrityksessä. Opinnäytetyön tutkimusosuudessa haastattelin yrityksessä työs-
kenteleviä työnjohtajia ja vastaavia mestareita. Haastatteluiden perusteella tulin siihen 
tulokseen, että tarkempi tarjousvaiheen ja toteutusvaiheen tuotannonsuunnittelu olisi 
ratkaisevaa ehkäistäessä toistuvia ongelmia tuotannon etenemisessä. Suurimmaksi on-
gelmaksi työnjohto koki valtuuksiensa rajallisuuden materiaalihankintojen ja resurssi-
en käytön osalta. Projektipäällikkö ei anna mahdollisuuksia työnjohdon tehdä talou-
dellisia päätöksiä. 
4.2 Rakennusprojekti 
Rakennusprojektina opinnäytetyössä työstän paritalohanketta (kuva 6), josta teen tuo-
tantoa palvelevat suunnitelmat. Paritalo on laajuudeltaan 222 brm² ja melko yksinker-
tainen niin rakennusteknisten ratkaisujen osalta kuin pohjaratkaisultaankin. Kohde si-
jaitsee Askolan kunnassa Monnikylän alueella. Projektin rakennustekniset ratkaisut 
ovat hyvin tavanomaisia pientalo ratkaisuja. Matalaperusteiset anturat, joiden päältä 
nousee kevytsoraharkoista muurattu perusmuuri. Rakennus on puurunkoinen ja julki-
sivut pääosin tiilestä muurattu. Vesikate on betonikattotiilestä ja yläpohjarakenteet 
tehdasvalmisteisia puuristikoita.   




Kuva 6. Pohjakuva 
4.3 Tuotannonsuunnitelmien rajaukset 
Koska kohde on omarahoitteista asuntotuotantoa, jossa ulkopuolista pääomaa hank-
keen rahoitukseen ei ole, olen jättänyt maksuerätaulukon laadinnan pois suunnitelmis-
ta. Ulkopuolista pääomaa asuntojen rahoitukseen tulee myynnistä. Siinä teemme 
osakkeen ostajan kanssa maksusuunnitelman, joka perustuu valmiusasteeseen. 
Työmaankäyttö- ja yhteiskustannukset olen myös jättänyt työni ulkopuolelle, koska 
tarkoituksena on käsitellä työmaan tuotantoa palvelevia suoria kustannuksia. Edellä 
mainitut kustannukset ovat yleensä kuukausitasolla määräytyviä kustannuseriä tai ker-
taluonteisia, jotka eivät ole taloudellisesti kovin merkityksellisiä. 
Kohteen toteutuneiden kustannusten jälkilaskenta on opinnäytetyöni ulkopuolella, 
koska esimerkki projektin päättyminen ei osu työni ajankohtaan. 
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4.4 Potentiaalisten ongelmien analyysi 
On tärkeää tunnistaa, mikä kohteessa on keskeistä ja mitkä riskit ovat suurimmat ja 
tärkeimmät torjua. Riskit priorisoidaan selvittämällä niiden suuruus. Tämä määräytyy 
mahdollisten vahinkojen suuruuden ja vahingon todennäköisyyden perusteella. Keski-
tytään siihen, mikä on tärkeää. Pieniä, helposti hoidettavia asioita ei kuitenkaan pidä 
unohtaa. (Taulukko 1.) 
Taulukko 1. Potentiaalisten ongelmien analyysi  
 
4.5 Kustannuslaskenta 




- leikkaus A – A 
- julkisivukuvat 
- rakennesuunnitelmat. 
Kustannusarvion hankkeesta tein Klara.biz 4 -kustannuslaskentaohjelmalla, josta tu-
lostin seuraavat tulosteet tuotannon suunnittelua varten: 
- tiivis kustannuslaskelma  
  31 
 
 
- materiaaliluettelo  
- työmenekit  
- urakkajako ja seuranta. (Liite 1.) 
Edellä mainittujen tulosteiden perusteella ja muun rakennusalan kirjallisuuden avulla 





- hankinta- ja työkustannusten sekä alihankintojen seuranta. 
4.6 Tavoitebudjetti 
Työkustannukset tavoitebudjetin tehtäväkokonaisuuksille saadaan poimimalla tehtä-
vän sisällön vaatimat työpanokset työmenekkiluettelosta (liite 1), kun työpanokset on 
poimittu ja niiden riittävyys tehtävän suorittamiseksi tarkastettu voidaan työpanokset 
hinnoitella (taulukko 2). Näin saadaan työtehtäville kustannustavoite, joka siirretään 
tavoitebudjettiin kyseessä olevan tehtäväkokonaisuuden kohdalle. 
Taulukko 2. Työkustannukset tehtävää kohden 
 
 
Rakennusmateriaalien kustannusten kokoamisessa toimii sama periaate kuin työkus-
tannuksissa. Materiaalikustannukset esitetään materiaaliluettelossa (liite 1) kyseisten 
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tehtävien kohdalla. Jotta tavoitebudjetin tehtäväkokonaisuuksista olisi mahdollista 
saada oikean arvoiset työ- ja materiaalikustannusten panoksien on vastattava toisiaan. 
Tässä esimerkissä (taulukko 3) työtehtävä 1:n työpanokset koostuvat kohdista F11 ja 
F12, kuten materiaalipanoksetkin. 
Taulukko 3. Materiaalikustannukset tehtävää kohden 
 
 
Tavoitebudjetissa (liite 2) kustannus- ja tarjouslaskennan tiedot kohdistetaan hankin-
noille ja tehtäville siten, että jokaisella hankintakokonaisuudella ja tehtävällä on oma 
budjetti. Tavoitebudjettia (taulukko 4) tehdessä puretaan hankintakokonaisuuksien 
työ- ja materiaalipanokset ja näin saadaan tarkat määrät sekä työmenekit hinnoiteltua. 






4.7 Aikataulun suunnittelu 
Aikataulun suunnittelu aloitetaan kokonaiskeston ja aikataulun kireyden tarkistamisel-
la. Kohteessa ei ole ulkopuolisen tahon määräämiä hankkeen alkamisajankohtaa ja 
valmistumisajankohtaa, koska kyseessä on omatuotanto. Tämä antaa aikataulusuunnit-
telulle mahdollisuuden hieman löysempään kokonaisaikaan. Kokonaisajan määritte-
lyssä kiinnitetään huomioita sääolosuhteisiin, rakenteiden kuivumisiin ja taloudellises-
ti tehokkaaseen rakentamisaikaan. 




1 Perustustyöt  Perustus    5 320 €   10 817 €   16 137 €  
2 Runkotyöt  Puurunko    6 609 €   13 179 €   19 788 €  
3 Vesikattotyöt  Yläpohja    6 926 €     9 819 €   16 745 €  
4 Ikkunat ja ulko-ovet 
asennus 
Ikkunat ja ulko-
ovet      507 €     5 713 €     6 220 €  
5 
Väliseinätyöt  Väliseinät    2 075 €     2 675 €     4 750 €  
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Normaalikesto lasketaan hankkeen tuotannollisen laajuuden eli työmaalla tehtävien 
töiden kokonaistyöpanoksen avulla. Hankkeiden, joiden kokonaistyöpanos on alle 
10000 tth, normaalikesto lasketaan kaavalla:  
Tn = 2 + 3,8 x (kokonaistyötuntimäärä) / 10 000, missä Tn on normaalikesto kuukau-
sina. Tällöin saadaan hankkeen normaalikestoksi:  
Tn = 2 + 3,8 x (6 900) / 10 000 = 4,62 kk.    
Todetaan hankkeen normaaliskestoksi 4,62 kuukautta ja rakentamisen ajankohdan ta-
kia lisätään normaalikestoon joululoma, talviloma ja kesäloma sekä muut pyhäpäivät. 
Näin saadaan teholliseksi rakennusajaksi 6,1 kuukautta, joka on rakennusaika ilman 
suurhäiriöitä. 
4.7.1 Aikataulutehtävien muodostaminen 
Rakennusteknisten aikataulutehtävien muodostaminen perustuu Talo80-
työlajinimikkeistöön ja yrityksen omaan tietokantaan. Luetteloja käytetään pohjana 
muodostettaessa hankintakokonaisuuksiin perustuvia aikataulutehtäviä. (Liite 3.) 
4.7.2 Tehtävien mitoitus 
Tehtäväluettelo täydennetään lisäämällä tavoitebudjetista tai tarjouslaskennasta saadut 
työmenekit (tth/yks.) tai tehtävän tarvitsemat työpanokset (tth), jotka saadaan RATU – 
työmenekit kirjasta sekä yrityksen omasta tietokannasta eli kokemuksen mukaan saa-
dut työmenekit. Työssäni olen mitoittanut tehtävät PlanMan Project 2010-ohjelmalla. 
(Liite 4.) 
4.8 Hankintojen suunnittelu 
Tarjousvaiheen hankinta suunnittelun tavoitteena on luoda hankintalaskelmaa palve-
levat lähtötiedot, joita ovat omatyö tai aliurakka, määräluettelo ja alustava aikataulu 
(liite 1.). 
Alustava urakkajako aliurakoihin ja omiin työsuorituksiin sekä määräluettelo materi-
aaleista on tehty tarjouslaskentavaiheessa. Näiden lähtötietojen pohjalta tehdään han-
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kintaluettelo ja tunnistetaan kriittiset sekä kiireelliset hankinnat. Kiireellisiä hankinto-
ja (taulukko 5) on yleensä pitkän toimitusajan rakennustuotteet ja tässä kohteessa ali-
urakat, joilta tarvitaan työpanoksia heti töiden alkaessa. 
Taulukko 5. Kiireelliset hankinnat 











Hankintaluettelo (taulukko 6) eli suunnitellut hankintakokonaisuudet muodostuvat 
pääasiassa toimittajakohtaisista materiaaleista. Yksinkertaisimmillaan ne ovat muun 
muassa ikkunat ja ulko-ovet sekä aliurakat, jotka tilataan samalta toimittajalta. Han-
kintakokonaisuuksista kannattaa taloudellisista syistä tehdä mahdollisuuksien mukaan 
myös eri rakennusosiin liittyviä materiaalikokonaisuuksia, jolloin saadaan pienistä 
materiaali määristä koottua suurempi materiaalimassa.  
Hankintaluettelo kootaan määräluettelon pohjalta. Määräluettelosta kootaan materiaa-
likokonaisuudet ajallisesti loogisessa järjestyksessä. Hankintaluetteloa työstäessä on 
syytä ottaa huomioon rakennusalueella oleva materiaaleille varattu varastotila ja sää-
olosuhteet, jotta työmaalla ei tarvitse varastoida rakennusaineita, jotka ovat herkkiä 
sään vaikutuksille. (Liite 5.) 
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Taulukko 6. Hankintaluettelo 
 
4.8.2 Hankinta-aikataulu 
Hankinta-aikataulun (taulukko 7) hankintanimikkeet saadaan hankintaluettelosta, jot-
ka ovat hankintakokonaisuuksia. Hankintakokonaisuuksille osoitetaan toimitusaika 
yleisaikataulun tehtävien perusteella. Tässä tulee esille hankintakokonaisuuksien ja 
aikataulutehtävien yhteensopivuus. Jotta työmaalle on mahdollista saada oikeat mate-
riaalit oikeaan aikaan hankintakokonaisuuksien ja aikataulutehtävien on oltava ehdot-
tomasti linjassaan. (Liite 6.)  
Taulukko 7. Hankinta-aikataulu 
  
4.9 Tehtäväsuunnitelma  
Tehtäväsuunnitelman lähtötietoina käytetään asiakirjoja, jotka jakaantuvat kolmelle 
tasolle. 
Yrityskohtaiset tiedot ja menettelyt, jotka sisältävät laatujärjestelmän, työmenekkitie-
dostot ja hinnastot. 
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Hankekohtaiset tiedot ja menettelyt, jotka sisältävät piirustukset, tavoitearvion, yleis-
aikataulun ja sopimusasiakirjat. 
 
Yleiset tiedot ja menettelyt, jotka sisältävät RT- ja RATU-kortit, RYL2000-ohjeistus, 
Rakennustöiden laatu 2009-kirjan ja normit ja ohjeet. 
4.9.1 Tehtäväsuunnitelman kulku 
Tehtäväsuunnitelma aloitetaan määrittelemällä tehtävän sisältö. Tehtävän sisältö mää-
räytyy aloittavista töistä, puuikkunoiden asennustyöstä ja lopettavista töistä. (Liite 7.) 
Aloittavia töitä ovat ikkunoiden vastaanotto, tarkastus ja välivarastointi sekä siirrot, 
työkohteen vastaanotto, koneiden ja kaluston valmistelu, aukkojen sijainnin ja koon 
tarkistusmittaus sekä kiinnitysalusta tarkistus, liittymädetaljien tarkistus ja läpikäynti 
sekä malliasennus. 
 
Puuikkunoiden asennus sisältää karmien asennuksen, sovituksen, tilkitsemisen ja tii-
vistämisen sekä helojen asennuksen. 
 
Lopettavat työt koostuvat kiilojen poistosta ja reikien tiivistämisestä, työvälineiden 
siirroista ja varastoinnista, valmiin työn suojauksesta ja työkohteen siivouksesta ja 
valmiin asennuksen luovutuksesta. (4.) 
4.9.2 Puuikkunoiden asennustyö 
Työn sisällössä määritellään suunniteltavan tehtävän (liite 7) sisältö ja laajuus sekä 
siihen liittyvät työvaiheet, työn alkutilanne, jossa työryhmä ottaa kohteen vastaan, 
työhön kuuluvat osatehtävät ja lopputilanne, jollaisena työ luovutetaan. (4.) 
Tehtävän sisältö suunnitellaan aikataulun ja kustannusten kanssa. Tehtävän sisältöä 
voidaan tarvittaessa muokata niin, että työn eteneminen saadaan mahdollisimman jou-
hevaksi muihin tehtäviin nähden. Myös työryhmän koko (taulukko 7), jolla on merkit-
tävä vaikutus työn etenemiseen, tulee tarkistaa tavoitteiden saavuttamiseksi. (4.) 
  37 
 
 
Taulukko 8. Resurssitarkastelu (4.) 








ikkuna asennus 2 14 kpl 0,98 13,8 1+1 
Tilkitseminen 1 14 kpl 0,15 2,1 1+0 
Suoritemäärä 




14 kpl 1,13 18,5 2+0 
 
 
5 TYÖN TULOSTEN TARKASTELU 
5.1 Keskeisimmät tulokset 
Opinnäytetyön keskeisimmät tulokset yritykselle ovat kattavammat tuotannonsuunni-
telmat, materiaali-, työ- ja alihankintakustannusten seuranta reaaliajassa. Selkeät toi-
mintarajat työnjohdolle, jotka mahdollistavat paremmalle tasolle tuotetut tuotannon-
suunnitelmat. Tämä edellyttää työnjohdolta jatkuvaa päivitystä ja viikko raportointia 
niin aikataulu kuin kustannusten seurannan osalta.  
5.1.1 Kustannusvalvonta 
Kustannusvalvonta tarkoittaa sitä, että jatkuvasti työn edetessä kerätään tietoja toteu-
tuneista kustannuksista, verrataan niitä tavoitekustannuksiin ja tarvittaessa reagoidaan 
poikkeamiin, jotta saavutetaan tavoitearviossa asetetut tavoitteet. (3.) 
5.1.2 Hankintojen seuranta 
Hankintakaupat on suunniteltava yksityiskohtaisesti ennen kunkin kaupan tekoa. 
Suunniteltua kauppaa vastaava tavoite kootaan tavoitebudjetista (liite 2) ja tavoitteen 
summaa verrataan kauppasummaan, joka löytyy hankintojen seurantataulukosta (Tau-
lukko 9). Jos tavoite ei toteudu, hankintakaupan sisältöä on syytä tutkia uudelleen (3). 
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Taulukko 9. Materiaalihankintojen seuranta 
 
5.1.3 Työkustannusten seuranta 
Työtehtävien edistymistä ja tuottavuutta seurataan tuotannonarvolaskelmalla ja verra-
taan työkustannusten seurantaan (taulukko 10). Tuotannonarvolaskennan yhteydessä 
selvitetään tehtäväkohtaisesti aikataulun mukaiset tunnit, tehtyjen määrien mukainen 
tuotannonarvo ja työtehtävien toteutuneet tunnit. Tehtävän kokonaistuntimäärä saa-
daan työmenekkiluettelosta. Tarkkailuhetken tuotannonarvo lasketaan tehtyjen määri-
en suhteena kokonaismäärään eli valmiusasteen avulla. (3.) 
Taulukko 10. Työkustannusten seuranta 
 
5.1.4 Alihankintojen seuranta 
Alihankintojen kustannustarkkailu (taulukko 11) on kuin materiaalihankintojen seu-
rantaa. Alihankinnoissa ei seurata niiden työsaavutusta vaan kokonaishankinnan sisäl-
töä kutakin alihankintakauppaa kohden. Alihankinnat koostuvatkin usein tehtäväko-
konaisuuksista, jossa on tärkeää sopimusta tehdessä tutkia tarkkaan tarjoajien tarjouk-
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sen sisältö. Halvin hinta ei ole olekaan lopulta edullisin kauppa, jos kaupan sisältö ei 
vastaa tarjouspyynnössä pyydettyä kokonaisuutta. (3.) 
Kutakin alihankintakokonaisuutta vastaava tavoitehinta saadaan tavoitebudjetista 
koottujen tehtävien materiaali- ja työkustannuksien tai tehtävän laadun mukaan, jopa 
pelkistä työkustannuksista. 
Jos tavoitteeseen ei päästä, on syytä jälleen miettiä muita tapoja saavuttaa tehtävä 
valmiiksi. Mitä voivat olla esimerkiksi tehtävän sisällön muuttaminen tai mahdollises-
ti tekeminen omana työnä. 
Taulukko 11. Alihankintojen seuranta  
 
6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opinnäytetyön tuottamia työkaluja tuotannonsuunnittelun kehittämiseen voidaan pitää 
hyvänä askeleena yrityksen kehittämisessä. Tämän kokoluokan yrityksessä ei ole tar-
koituksenmukaista ja taloudellisesti tehokasta tehdä liian raskasta tuotannonsuunnitte-
lua ja sen seurantaa. Tämä ei tarkoita tinkimistä laadusta tai aikatauluista, jotka ovat 
yrityksen tilauskannan jatkuvuuden kannalta tärkeässä roolissa vaan kilpailukyvyn 
säilyttämistä tämän päivän markkinoilla.  
Työssä päästiin tarjousvaiheen tuotannonsuunnittelussa selvästi paremmalle tasolle ja 
saatiin työnjohdolle tarpeelliset dokumentit hankkeen tuotannonsuunnittelusta. Näiden 
suunnitelmien avulla työnjohto sai tarvittavat työkalut voidakseen työskennellä itse-
näisemmin. Projektin hankintojen aikatauluttamisen kannalta olisi ehdottomasti kan-
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nattavaa hankkia projektinhallintaohjelma, jolla voisi laatia mm. havainnollistavam-
man graafisen hankintasuunnitelman.  
Työn aikana toteutuneiden kustannusten seurantajärjestelmä, jota ei ole yrityksessä 
tarkasteltu koskaan on tilaajan mielestä todella kelvollinen ja käytännössä hyödyllinen 
väline. Kustannusten seurannalla pystyimme välittömästi toteamaan toteutuneet kus-
tannukset ja vertaamaan niitä tavoitebudjettiin. Toteutuksen seuranta jäi työni aikana 
kesken, koska kohde johon suunnitelmat tein valmistuu vasta loppuvuodesta.   
Tämä työ on oivallinen lähtökohta jatkaa yrityksessä tuotannonsuunnittelun ja työ-
maatoimintojen kehittämistä. Työn laajuuden tähden ei ole käytännössä mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön kokonaisuudessaan kaikkia työssä käsiteltyjä ja 
luotuja mahdollisuuksia. Katsoimme parhaaksi käydä läpi ongelmia, joita on toistu-
vasti ilmennyt projekteissamme ja niiden merkityksellisyyden perusteella katsoimme 
















1. Onnistu projektissa 2. painos. Sami Kettunen. WSOYpro 2009. 
2. Talonrakennushankkeen tuotannonhallinta. Juha-Matti Junnonen. Suomen Raken-
nusmedia Oy Helsinki 2010. 
3. Kustannushallinta rakennushankkeessa. Mika Lindholm. Suomen Rakennusmedia 
Oy Helsinki 2009. 
4. Tehtäväsuunnittelu ja – valvonta rakentamisessa. Jouko Kankainen. Juha-Matti 








































































1. Maa- ja pohjarakenteet 
 Maankaivu 
 Salaojat ja putkijohdot 
 Rakentamisalueen pintarakenteet 
 Ulkovarusteet 
2. Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
 Anturat 
 Perusmuurit 
 Sisä- ja ulkopuoliset täytöt 
 Maanvarainen laatta 
 Ulkopuoliset rakenteet 
3. Runko- ja vesikattorakenteet 
 Ulkoseinät 
 Kantavat väliseinät 
 Vesikattorakenteet 
 Vesikate varusteineen 
 Parven rakenteet 
 Julkisivu muuraus 
4. Täydentävät rakenteet 
 Ikkunat 
 Ulko-ovet 
 Kevyet väliseinät 
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 Seinien tasoitetyöt 
 Alaslasketut katot 
 Vedeneristystyöt 
5. Pintarakenteet 
 Maalaus ja tapetointi 
 Laatoitus 
 Kattojen maalaus 
 Lattia laminaatit 

























Materiaali Määrä Yks. Ur. Toimittaja 
Kalliomurske 0 - 32 
Täytesora 

































AU Talokaivo  Oy 











Soiro pk 50x175 


























OMA Puukeskus Oy 
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Kattoristikot 27 kpl OMA Sepa Oy 
Tuulensuojalevy 








































OMA Isover Oy 
Kipsilevy 13mm 1583 m2 OMA Starkki Oy 























OMA Karelia Oy 

















































AU Kattotutka Oy 
Kalusteet 2 huo AU PS-Kaluste Ky 
Varusteet 2 huo OMA Starkki Oy 
Laitteet 10 kpl OMA Tekniset Oy 
Sisäovi 10x21 





OMA Puukeskus Oy 
Sähköurakka 222 m2 AU Paananen 
LVV-urakka 222 m2 AU Kankaanpään lämpö Oy 
















         TEHTÄVÄSUUNNITELMA 
 
KOHTEEN JA TEHTÄVÄN YLEISKUVAUS 
Kohde on Askolassa Kyntäjäntiellä sijaitseva paritalo hanke, jonka laajuus on 222 m
2
. 
Tehtäväsuunnitelma on puuikkunoiden asennustyö, joka tehdään omana työnä. Ikkunat kohteeseen 
toimittaa Fenestra Oy.  
Työ:   Puuikkunoiden asennus 
Työmaa:  Paritalo, Kyntäjäntie, työ nro. 1360 
Pvm:  16.3.2011 
Vastuuhenkilö: Henri Pietarinen 
 
Tehtävän lähtökohdat: 
- Ikkunat toimitettu työmaalle, tehtävää edeltävät työt tehty ja tarkastettu. Kohde valmis tehtävän 
suoritusta varten. 
- Urakan budjetoidut kustannukset ovat 4131 € materiaaleille ja työlle on 407 € ALV 0 % 
- Työ toteutetaan yleisaikataulun mukaan viikkolla 22. 
 
Pääurakoitsijan velvoitteet:  
- edeltävät työvaiheet on suoritettu 
- purkaa ja varastoi materiaalit toimittajan ohjeiden mukaan 
- tekee tasaisen pohjan, jolta on turvallista työskennellä 
- antaa telineet työntekijöille käyttöön 





- MSE/AL 15x14   4 kpl 
- MSE/AL 15x4   2 kpl 
- MSE/AL 18x14   2 kpl 
- MSE/AL 3x18   2 kpl 
- MSE/AL 9x18   2 kpl 
- MSE/AL 9x9   2 kpl 
 
Tehtävän aikataulu: 
- Ikkunoiden asennus alkaa viikolla 22, maanantaina ja valmis keskiviikkona. 
Resurssien tarkistus 








ikkuna asennus 2 14 kpl
 
0,98 13,8 1+1 
Tilkitseminen 1 14 kpl 0,15 2,1 1+0 
Suoritemäärä 








- ark. kuvat 
- työmaan laatusuunnitelma 
- runkoRYL2000 




Ikkunat MSE/AL  
- ulkopuite alumiinia pulverimaalattu RAL- sävy väritys suunnitelman mukaan 
- lasit selektiivi pinnoitettu 
- kaihtimet ja helat suunnitelman mukaiset 
Toiminnalliset vaatimukset: 
- rakenteiden liitosten tiiveyteen kiinnitettävä huomiota 
- ikkunat tulee asentaa niin suoraan ja oikeaan korkoon, että niissä on riittävästi toiminta varaa 
Visuaaliset vaatimukset: 
- näkyviin jäävissä pinnoissa ei saa olla tahroja, halkeamia tai muita vireitä 
 
Laatukäytännöt: 
- ennen töiden aloitusta pidetään laatupiiri 
- ikkunat varastoidaan tasaiselle alustalle ja varmistetaan, että ei voi kaatua 
- materiaalit suojataan välittömästi kuorman purun ja tarkastuksen jälkeen 
- työryhmä tekee malliasennuksen 
- tehtävä otetaan vastaan yhtenä kokonaisuutena 
- materiaali takuu valmistajalta 
 
Työtehtävän sisältö: 
- materiaalin tilaus 
- tarkemittaus ennen tilausta 
- kätisyyksien ja määrien tarkistus 
- materiaalien tarkastus vastaanotossa 
- materiaalien suojaus 
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- ikkunoiden nosto ja paikalleen asennus 
- asennusvälien tilkitseminen 
- työpisteen siivous 









tarkastetaan ja verrataan 
suunnitelmat ennen asennustyön 
aloittamista
suojataan aukot ja hankitaan 




mittojen epätarkkuus rungon luovutus tarkastus tekemättä
alustan huono kunto runko valmiina pitkään ja vaurioitunut 
ennen ikkuna-asennusta
valmistajalla ongelmia toimituksisssa tai 




toimitusaikaa siirretään tai 
varastoidaan sisätiloissa
Ikkunat vaurioituvat työmaalla
huonot asennusolosuhteet työ rajoittuu talveen tai muuten huonoille 
sää olosuhteille





Puuikkunoiden asennus   
Laadunvarmistus 
Kohde: Paritalo Kyntäjäntie, työ nro. 1360 
 








Työturvallisuus                              




Putoamissuojaus   
Henkilökohtaiset suojaimet   
Opastus ja ohjeet   
Siirrot, varastointi, reitit    
Työkohteen siisteys   
 
 
           
Käyntiväli saranasivulla  2 mm   
Käyntiväli lukkosivulla  3..4 mm   
Käyntiväli ylhäällä  2,5..3,5 mm   
Käyntiväli alhaalla  3...4 mm   
Tilkinnän tiiveys ja täyttöaste     
Pinnan puhtaus ja ulkonäkö     





Työmaa:  Paritalo, Kyntäjäntie 
Tehtävä:  Ikkunoiden asennus 
Urakoitsija:  Rakennusliike Pietarinen Ky 
Päiväys:  16.3.2011 
Läsnä: Työnjohtaja: Henri Pietarinen 





Pohjakuva, leikkaus A-A 
Normit ja ohjeet: 
Valmistajan ohjeet , Fenestra Oy, RT-kortit tuotteista, Rakennustöiden laatu 2009 luku 52, RunkoRYL 
2000.  
Työtekijöiden ja työnjohdon näkemykset: 
Todettiin, että työ voidaan toteuttaa valmistajan ohjeiden ja piirustusten sekä yrityksen oman 
laatuvaatimuksen mukaisesti. 
2. 
AIKATAULU JA TYÖJÄRJESTYS 
Aikataulu: 
Yleisaikataulun mukaan ikkunat asennetaan viikolla 22. 
Työkohteiden suoritusjärjestys: 
 Aloitetaan asunnosta A ja päätetään asuntoon B.  
Työvaiheiden työjärjestys ja työtapa: 
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Irrotetaan saranoilta sisäpuolen lasielementti ja lasketaan varovasti lattialle. Nostetaan karmi 
asennuskiilojen varaan, jonka jälkeen asennetaan karmisäätöruuvit ja säädetään karmi suoraan. 
Poistetaan kiilat ja tilkitään mineraalivillalla asennusväli sekä kitataan sisäpinta elastisella 
saumamassalla. Kun karmi on asettunut paikoilleen nostetaan sisäpuolinen ikkunapoka paikoilleen. 
Työturvallisuus: 
Työvälineet tarkastettu, telineet tarkastettu, henkilökohtainen työturvallisuus kypärä, kuulosuojaimet 
silmäsuojat, turvajalkineet ja työkäsineet. 
3. 
LIITTYVÄT TYÖT JA ONGELMAT 
Edeltävät työt: 
Puurunko, eristys, tuulensuojalevyt ja sisäpuolen kipsilevyt asennettu ja tarkastettu. Lattiarakenteet ja 
lattialevytys tehty. 
Limittäin olevat työt: 
 Julkisivu muuraustyöt.  
4. 
ONNGELMIEN TORJUNTA 
Työryhmien viestittävä työjohdolle välittömästi, jos eteen tulee ongelmia.  
5. 
MATERIAALIT 
Tilauksen hoitaa: Henri Pietarinen 
Vastaanotto: 
Materiaalit puretaan työmaalla pääurakoitsijan toimesta koneella ja työnjohtaja tarkistaa toimituksen ja 
kuittaa lähetyslistan. 
Varastointi: 
Ikkunat varastoidaan työmaan yleisellä sovitulla varastointi paikalla suojattuna. Ikkunoiden suojaus 




Ikkunat siirretään varastosta käsin kantaen rakennuksen sisälle siten, että ne ovat kunkin työpisteen 
välittömässä läheisyydessä. Ikkunat tulee asettaa lattialle niin, että eivät pääse kaatumaan. 
6. 
LAATUVAATIMUKSET JA LAADUNVALVONTA 
Laatuvaatimukset: 
- Rakennustöiden laatu 2009, Ovi- ja ikkunatyöt 
- Työmaan laatusuunnitelma 
Tarkastuksen ajankohta: 
Ennen työn alkua ja työnaikainen jatkuva valvonta työnjohdolta ja työosasuorituksen päätyttyä siten, 
että asennusvälit saa tilkitä ja kitata vasta ikkunoiden säädön ja käynnin tarkistusten jälkeen. 
Tarkastettavat asiat: 
Ikkuna-aukkojen mitoitus ja niiden sijainti, kätisyydet sekä puurungon suoruus. Valmistuttua 
lämpökamera kuvaus. 
Tarkastukseen osallistuu: 
 Työnjohto ja työryhmä.  
7. 
ERITYISESTI HUOMIOITAVAT ASIAT 
- Materiaalien varastointi ja suojaus 
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Liite 8 
Kustannusten seurantataulukot 
 
 
 
 
 
